



ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

*20.11.2013*

*10427*

Томск

О создании электронного реестра детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольные образовательные организации Томской области (электронная очередь)

В целях обеспечения выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина от 18 октября 2013 года № Пр-2431 в части внедрения электронной очереди по учету детей дошкольного возраста в Томской области:

1. Назначить оператором по организации создания электронного реестра детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольные образовательные организации Томской области (электронной очереди) ОГБОУ Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (Ануфриев С.И.)
2. Утвердить план мероприятий по созданию электронного реестра детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольные образовательные организации Томской области (электронной очереди) согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. начальника Департамента

Е.В. Вторина

Шушпанова О.В.  
(3822) 51-49-61

Серов Ю.П.  
(3822) 51-22-70

11.	Размещение заказа на оказание услуг по разработке и внедрению АИС «Комплектование»	25.11.2013	Ануфриев С.И. Тиу О.С.
12.	Заключение государственных контрактов	20.12.2013 – 31.12.2013	Ануфриев С.И. Тиу О.С.
13.	Совещание с руководителями МОУО по электронному реестру детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольные образовательные организации Томской области	19.12.2013	Вторина Е.В. Шушпанова О.В. Штауб И.Б. Серов Ю.П.
14.	Назначение муниципальных координаторов по электронному реестру	До 10.12.2013	Руководители МОУО Гончарова Л.Н.
15.	Установка, базовая настройка аппаратно-программного обеспечения, обеспечение удаленного доступа Исполнителя к серверу. Проверка работоспособности АИС с помощью тестовых примеров	В соответствии с условиями государственного контракта	Исполнитель контракта гос.
16.	Порядок работы АИС (после установки)	Январь 2014	Ануфриев С.И. Серов Ю.П.
17.	Положение об АИС	Январь 2014	Серов Ю.П. Шушпанова О.В. Ануфриев С.И.
18.	Заполнение форм для загрузки данных в АИС	Январь 2014	Ануфриев С.И., Руководители МОУО
19.	Загрузка данных в АИС	Февраль 2014	Исполнитель гос. Контракта Ануфриев С.И.
20.	Ручная проверка загруженных данных, окончательная настройка прикладного программного обеспечения АИС. Запуск работы АИС в тестовый режим работы	Февраль 2014	Исполнитель гос. контракта
21.	Предоставление Заказчику проектов административных регламентов (по каждому муниципальному образованию) в соответствии с заполненными формами данных для загрузки в систему	Февраль 2014	Руководители МОУО
22.	Проведение очного обучения специалистов Заказчика	Февраль-март 2014 года	Исполнитель гос. Контракта Ануфриев С.И.
23.	Перевод АИС в продуктивный режим работы	Март 2014г.	Исполнитель гос. контракта
24.	Проведение тестирования взаимодействия с региональным образовательным шлюзом через РСМЭВ	Апрель 2014 года	Исполнитель гос. контракта

План

мероприятий по созданию электронного реестра детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольные образовательные организации Томской области (электронная очередь)

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный
1.	Перераспределение средств областного бюджета на закупку программного обеспечения, оборудования и его установку	Ноябрь 2013	Штауб И.Б. Скворцова Е.С.
2.	Разработка и согласование проекта Постановления Администрации Томской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета на внедрение единого электронного реестра детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях Томской области, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования на 2013 год»	До 22.11.2013	Скворцова Е.С.
3.	Разработка и заключение соглашения с ТОИПКРО о предоставлении субсидии на внедрение единого электронного реестра детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях Томской области, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования на 2013 год	До 22.11.2013	Скворцова Е.С. Шушпанова О.В. Серов Ю.П.
4.	Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности учреждения, предоставления сведений об операциях с целевыми субсидиями с целевыми субсидиями	До 22.11.2013	Ануфриев С.И.
5.	Подготовка технического задания на поставку сервера	22.11.2013	Серов Ю.П. Ануфриев С.И. Тиу О.С.
6.	Подготовка технического задания на оказание услуг по разработке и внедрению АИС «Комплектование ДОУ»	22.11.2013	Серов Ю.П. Ануфриев С.И. Тиу О.С.
7.	Разработка плана - графика выполнения работ	22.11.2012	Серов Ю.П. Ануфриев С.И. Тиу О.С.
8.	Разработка проекта контракта	22.11.2012	Ануфриев С.И. Тиу О.С.
9.	Подготовка методических рекомендаций о порядке предоставления муниципальной услуги по порядку комплектования ДОУ с использованием АИС	01.12.2013	Шушпанова О.В. Гончарова Л.Н.
10.	Размещение заказа на поставку сервера	25.11.2013	Ануфриев С.И. Тиу О.С.